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U Publié le 18/10/2024
Habitat 70

VOTRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU BUREAU
SEANCE DU 08/10/2024

3.5- GY - LIEUDIT « LES VORPES » : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION — MODIFICATION DU
NOMBRE DE PARCELLES EN ACCESSION

Il est proposé au Bureau d’Habitat 70 de délibérer concernant la modification du nombre de parcelles en
accession dans le cadre du projet d’'aménagement et de construction situé a GY — lieudit « Les Vorpes ».

Par délibération en date du 23 janvier 2020, le Bureau d’Habitat 70 a validé I'engagement d’une opération a
GY - lieudit « Les Vorpes », portant sur I'aménagement de 6 parcelles en accession et la construction de S
logements individuels locatifs.

Dans le cadre de ce projet, une premiére consultation des entreprises a été déclarée infructueuse par la
commission d’appel d’offre réunie en date du 16 mai 2023 en raison du dépassement de I'enveloppe
budgétaire.

En conséquence, le projet a été revu et optimisé afin de réduire les couts d’aménagement et de construction.
La densification de !'opération locative et la réduction des espaces collectifs permettent de dégager une
emprise fonciére aménageable complémentaire.

Ainsi, le projet prévoit désormais I'aménagement de 10 parcelles en accession a la propriété, contre 6
auparavant.

Ces modifications ont d’ores et déja été validées par la commune et I'instruction des autorisations d’urbanisme
correspondantes est en cours.

Le projet locatif :
Ce volet du projet est inchangé.

Les parcelles en accession :
| sera désormais aménagé 10 parcelles en accession avec des surfaces prévisionnelles comprises entre 630 et
700 m?.

Au vu des résultat de la deuxiéme consultation des entreprises lancée sur la base du projet modifié, et afin de
tenir ce prix de vente minimum de 55,53€/m?, la commune a été sollicitée pour accompagner le projet par [a
prise en charge des travaux d’'extension des réseaux sur les voiries publiques existantes.

Cette participation financiére d’environ 76 600€ TTC, a ajuster au vu du cout définitif des travaux, a déja fait
'objet d’une validation de principe par la commune. La délibération correspondante du conseil municipal doit
&tre prise prochainement, et ce préalablement a I'engagement des travaux. Les modalités de réalisation et de
participation financiére seront définies par le biais d’une convention a établir entre la commune de Gy et
Habitat 70.
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Le prix de vente définitif des parcelles en accession fera 'objet d’une délibération spécifique une fois les
marchés de travaux établis.

Au vu de ces éléments, le bureau d’Habitat 70 & 'unanimité autorise son Directeur Général a :

- Modifier le programme de I'opération qui portera sur 'aménagement de 10 parcelles en accession et la
construction de 9 logements individuels locatifs a GY — Lieudit « Les Vorpes »,

- Signer toutes les pieces relatives 4 la réalisation de cette opération (marcheés de maitrise d’ceuvre, marchés
de travaux, demandes de subvention, demandes de préts, permis de construire, demarches administratives),
- Signer la convention de participation financiére avec la commune,

- Rétrocéder pour I'Euro symbolique en fin de programme a la collectivité les voiries et espaces communs
créés A I'occasion de ces projets, les frais de géométre et de notaire restant a la charge d”Habitat 70.

Pour extrait certifié conforme
Fait a Vesoul, le 09/10/2024
Le Directeur Général

Olivier ROSAT
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